

План (дорожная карта)
по созданию и функционированию центра образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
на базе МБОУ «Бильтой-Юртовская СШ» в 2022-2023 учебном году.

№ п/ п	Наименование мероприятия	Сроки реализации мероприятий в 2022 году	Ответственные
Создание нормативно-правовой базы			
1.	Издание приказа о создании Центра: - назначение руководителя Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - утверждение плана (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра.	01.09.2022г.	Директор
2.	Внесение изменений в образовательные программы по предметам "Физика", "Химия", "Биология".	До 05.09.2022г.	Заместитель директора по УВР, руководитель ШМО естественно-научного цикла, педагоги Центра.
3.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленности и программ внеурочной деятельности, реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».	До 05.09. 2022г.	Заместитель директора по УВР, руководитель ШМО естественно-научного цикла, педагоги Центра.
4.	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «Бильтой-Юртовская СШ» в связи с функционированием Центра образования «Точка роста».	01.09.2022г.	Заместитель директора по УВР, руководитель ШМО естественно-научного цикла, педагоги Центра.

Работа с кадрами			
5.	Участие в онлайн-вебинарах.	Сентябрь 2022г.	Руководитель Центра, педагоги Центра.
6.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, анализ и подбор кадров.	До 01.10.2022г.	Педагоги Центра.
Работа с участниками образовательных отношений			
7.	Открытие Центра в единый день открытия центров.	01.09.2022г.	Директор школы, руководитель Центра.
8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Сентябрь 2022г.	Директор школы, руководитель Центра.
9.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	В течение года.	Педагоги Центра.